

"توان افزایی اعضای صندوق خرد زنان و پایدارسازی آن"
روستای دایلاق مرنگلو
در سال ۱۳۹۸ - ۱۳۹۹

گزارش نهایی


محل اجرا : شهرستان ارومیه - روستای دایلاق مرنگلو (ادامه فاز)

شرکت مجری : پانیز کشت آذربایجان

سازمانهای همکار : سازمان حفاظت محیط زیست، دولت ژاپن، UNDP، طرح حفاظت از تالاب های ایران و شرکت پانیز کشت آذربایجان

۹۹/۸/۳۰

تهیه کننده : فیروز نیکنام



موضوع قرارداد :

اجرای پروژه " توان افزایی اعضای صندوق خرد زنان و پایدارسازی آن " در شهرستان ارومیه استان آذربایجان غربی شامل یک
سایت: دایلاق مرنگلو

شماره قرارداد:

۳/۱۳۲۲۱

تاریخ شروع و پایان:

از ۱۳۹۸/۱۲/۱۰ تا ۱۳۹۹/۸/۳۰

محل اجرا:

روستای دایلاق مرنگلو

عنوان پروژه

اجرای پروژه "توان افزایی اعضای صندوق خرد زنان و پایداری سازی آن" در شهرستان ارومیه استان آذربایجان غربی شامل یک سایت: دایلاق مرنگلوی

نام شرکت مجری: شرکت پانیز کشت آذربایجان

نام مسئول شرکت مجری: آيسان حاجی زاده

نام مسئول پروژه: آيسان حاجی زاده

نشانی پستی و الکترونیکی شرکت: panizkesht@gmail.com

آذربایجان غربی - ارومیه - ۱۵ کیلومتر جاده سنتو منطقه باراندوز چای روستای حصار ترکمان دفتر شرکت پانیز کشت آذربایجان
اسامي کارشناسان فعال: آيسان حاجی زاده تسهیل گر، فیروز نیکنام کارشناس باغبانی، الیناز استوار کارشناس ارشد گیاهپزکی.

محل جغرافیایی پروژه: استان آذربایجان غربی، شهرستان ارومیه، روستای دایلاق مرنگلوی

مدت پروژه: ۱۰ اسفند ماه ۱۳۹۸ تا ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۹

مستند ساز: فیروز نیکنام

فهرست

ردیف	عنوان	صفحه
۱	مقدمه	۵
۲	مفاهیم	۷
۳	ضرورت انجام طرح	۸
۴	اهداف طرح	۹
۵	سابقه طرح	۱۰
۶	شرح چگونگی انجام طرح	۱۲
۷	گام اول : ورود مجدد به جامعه محلی	۱۲
۸	۱ : شناسایی مهارت ها توانایی ها و تجربه کاری مشارکت کنندگان	۱۲
۹	۲ : نیازسنجی آموزشی برای اعضای صندوق در جهت فعال سازی و پایدارسازی صندوق و رعایت اصول رویکرد زیست بومی مدیریت منابع طبیعی	۱۳
۱۰	۳ : برنامه ریزی برای برگزاری کارگاه های آموزشی لازم بر اساس نیاز مشارکت کنندگان همراه با تهیه و تدوین جدول زمانبندی	۱۳
۱۱	۴ : کسب اطمینان از کارکرد اقتصادی صندوق در راستای بهره مندی خردمندان از منابع آبی به ... به کارگیری روش های مشارکتی و تسهیل گری برای ایجاد انسجام گروهی میان اعضای صندوق	۱۳
۱۲	پیشرفت فیزیکی کار احداث کارگاه ها :	۱۴
۱۳	اطلاع رسانی جهت پیشگیری و کنترل بیماری کرونا	۱۴
۱۴	گام دوم : تشکیل گروه های فعالیت با توجه به علایق و توانایی زنان	۱۴
۱۵	گام سوم : منابع مالی صندوق و تزریق پول در صندوق	۱۵
۱۶	گام چهارم : مستند سازی و ارائه گزارش چالش ها و موانع	۱۵
۱۷	جدول گام های اساسی	۱۶
۱۸	کارشناسان شرکت (تیم کاری پروژه)	۱۷
۱۹	مستندات فعالیت های انجام شده	۱۸

مقدمه

با هدف آگاه سازی کشاورزان جوامع محلی از خطر بحران کم آبی ، از بین رفتن تدریجی دریاچه ارومیه و تالاب ها و محیط زیست و در مقابل توانمند سازی جوامع محلی و با به اختیار گرفتن تکنیک فنی با امکانات موجود در منطقه در راستای مصرف بهینه منابع آبی و حفظ منابع خاکی و تالاب ها و محیط زیست کمک به احیاء دریاچه ارومیه نمود .

توانمندسازی زنان روستایی یکی از مهم ترین سیاست های توسعه روستایی در عصر حاضر است .

با توجه به اهمیت حمایت از ایجاد صندوق خرد زنان روستایی و تاثیر کمک آن به ترویج کشاورزی پایدار و همچنین افزایش آگاهی عمومی در خصوص حفظ ارزش های تالاب ها و احیای دریاچه ارومیه و تقویت مشارکت مردمی و مدیریت پایدار منابع آبی و کاربری اراضی کشاورزی در راستای حمایت از تشکیل صندوق خرد زنان روستایی از طریق فعالیت های سازگار با محیط زیست و تقویت بنیاد مالی و نهایتا توانمند سازی جوامع روستایی را در بر خواهد داشت .

با توجه به اینکه یکی از اساسی ترین عوامل توسعه به ویژه توسعه روستایی ، توانمندسازی و بهبود کارکرد زنان در مدیریت ، تصمیم گیری و اجرا در محیط خانواده و جامعه روستایی خود می باشد ، لذا ایجاد شرایط مناسب جهت دسترسی زنان روستایی به عوامل تولید یکی از مراحل فرایند است .

Introduction

Aiming to inform farmers in local communities about the danger of water shortage crisis, Gradual destruction of Lake Urmia and wetlands and the environment In return, empowering local communities and by adopting technical techniques with the existing facilities in the region in order to use water resources optimally and preserve soil resources, wetlands and the environment helped to revive Lake Urmia.

Empowerment of rural women is one of the most important rural development policies in the present era.

Considering the importance of supporting the establishment of the Rural Women's Microfinance Fund and the impact of its contribution to the promotion of sustainable agriculture As well as increasing public awareness about preserving the values of wetlands and revitalizing Lake Urmia And strengthen public participation and sustainable management of water resources and agricultural land use in order to support the establishment of rural women micro-fund through environmentally friendly activities and strengthen the financial foundation and ultimately empower rural communities.

Considering that one of the most basic factors of development, especially rural development, is the empowerment and improvement of women's function in management, decision-making and implementation in their family environment and rural community .

Therefore, creating suitable conditions for rural women to have access to the factors of production is one of the stages of the process.

مفاهیم؛

حمایت از فعالیت های کم آب خواه : باتوجه به افزایش سریع و گسترده جمعیت، ازجمله جمعیت روستایی ایران، و ناتوانی بخش کشاورزی در اشتغالزایی کافی برای نیروی کار حجیم و فزاینده روستایی، توسعه اشتغال غیرکشاورزی به ویژه برای گروه های کم زمین یا فاقد زمین، اهمیت بسزایی دارد. یکی از کسب و کارهایی که در سال های اخیر درخصوص زنان روستایی به آن توجه شده، مشاغل کوچک خانگی است .

مشاغل کوچک خانگی : مشاغل کوچک ، مشاغل خانگی است که هزینه بالایی را به خانواده ها تحمیل نمی کند و در عین حال می تواند سبب افزایش درآمد خانوار روستایی شود .

توانمند سازی زنان روستایی : اولین گام در جهت توانمند سازی زنان روستایی فراهم کردن نیازهای تغذیه ای ، بهداشتی و آموزشی است . پس از آن فراهم آوردن زمینه های لازم برای ارتقای سطح دانایی و آگاهی زنان برای شناخت واقع بینانه ظرفیت ها و توانایی های آنها می باشد .

مشارکت : به معنی به کار گرفتن منابع شخصی به منظور سهم شدن در یک اقدام جمعی است . مشارکت عملی جمعی، آگاهانه و داوطلبانه است، بنیادین ترین اندیشه زیرساز مشارکت پذیرش اصل برابری مردم است و هدف از آن، همفکری، همکاری و تشریک مساعی افراد در جهت بهبود کمیت و کیفیت زندگی در تمامی زمینه های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی است . مشارکت فراگردی است که از راه آن مردم به دگرگونی دست می یابند و دگرگونی را در خود پدید می آورند.

اعتبارات خرد : اعتبارات خرد مبالغ کوچک پولی است که بصورت وام ، بدون اخذ وثیقه و تنها با تضمین گروهی اعضای یک صندوق اعتباری دراختیار متقاضیان عضو صندوق که واجد شرایط لازم باشند قرار میگیرد تا برای راه اندازی یا گسترش فعالیت های درآمدا از آن استفاده شود

توسعه پایدار : به معنی پیشرفت همه جانبه و پاینده است که در آن بهره برداری از منابع طبیعی و ثروتهای ملی به طورمشروط صورت میگیرد . شاخص های ۱۷ گانه توسعه پایدار موسوم به طرح ۲۰۳۰ عبارتند از:

نبودگرسنگی ، نبودفقر ، سلامت کامل ورفاه ، آموزش با کیفیت ، برابری جنسیتی ، در دسترس بودن آب سالم و فاضلاب ، دسترسی به انرژی پاک ، رشد اقتصادی پایدار و کارشایسته ، صنعت ، نوآوری و زیرساخت ها ، کاهش نابرابری ، جوامع شهری پایدار ، الگوی تولید و مصرف پایدار ، مبارزه با تغییرات اقلیم ، حفاظت از منابع طبیعی ، حفاظت از زمین ، صلح ، عدالت ، جامعه پایدار ، مشارکت جهانی برای توسعه

معیشت پایدار: چارچوب مفهومی است که توسعه را با رویکرد مردم محور ارتقا می دهد، پاسخ گو و شفاف است، مشارکت کلیه ذینفعان را به همراه دارد، همچنین بر پایه عملکرد میان رشته ای در سطوح مختلف است.

اصول اساسی رویکرد معیشت پایدار بر فعالیت های توسعه معیشت با محوریت فقرزدایی، سازگاری با محیط زیست و توجیه پذیری اقتصادی متمرکز است.

ضرورت انجام طرح :

ضرورت و اهمیت طرح مشارکت جمعی از زنان و مردان روستایی با هدف کمک به استقلال مالی نهاد یک خانوار را فراهم می کند که با فرهنگ مشارکت جمعی و با بهره گیری از ظرفیتهای زنان و مردان روستایی و توانمند سازی آنها و با ایجاد تعهد در بین این افراد کمک به اقتصاد پایدار خانواده های روستایی می شود که نهایتا منجر به فقرزدایی و در کنار آن حفظ تالابها و کمک به احیاء دریاچه ارومیه با مدیریت پایدار منابع آبی و کاربری اراضی کشاورزی خواهد شد و با ایجاد اعتماد به نفس بالا برای مردان و زنان روستایی با فراهم آوردن پشتیبانی مالی و همچنین افزایش توانمندی اقتصادی و فرهنگی با ایجاد انگیزه و افزایش مسولیت پذیری ، مدیریت هزینه خانوار را فراهم خواهد ساخت .

با توجه به اهمیت حمایت از صندوق خرد زنان روستایی و تاثیر کمک آن به استقرار کشاورز پایدار و همچنین افزایش آگاهی عمومی در خصوص حفظ ارزش های تالابها و کمک به احیا دریاچه ارومیه و تقویت مشارکت مردمی و مدیریت پایدار منابع آبی و کاربری اراضی کشاورزی و نتیجه به راه اندازی معیشت سازگار با منابع آبی که منجر به تقویت بنیاد مالی و نهایتا توانمندسازی جوامع محلی که تعامل این سه فعالیت در کنار هم منجر به پایداری جوامع محلی از لحاظ اقتصادی ، اجتماعی ، اکولوژیکی در بر خواهد داشت .

و همچنین برای توان افزایی اعضای صندوق خرد زنان روستایی و پایدارسازی آن با توجه به مهارت ها و توانایی اعضای صندوق در زمینه (تولید محصولات اعم از لبنیات و حبوبات و سبزیجات و عرقیات گیاهی کمپوت و خشکبار از همه مهمتر و بازار یابی و فروش و همچنین تقویت مالی صندوق) امسال نیز برای تحقق اهداف سال های قبل و تقویت صندوق سه طرح احداث گلخانه و کارگاه خشکبار و کارگاه بسته بندی با برنامه ریزی مالی (اندوخته صندوق و تزریق شرکت مجری به صندوق و کمک مالی و حمایت دفتر تالاب های ایران) این امر محقق خواهد شد .

هدف کلی؛

توان افزایش اعضای صندوق خرد زنان روستایی و پایدارسازی آن با حمایت از فعالیتهای کم آبی روستاهای حوضه آبریز دریاچه ارومیه - روستایی دایلاق در سال ۱۳۹۹ - ۱۳۹۸

اهداف عملیاتی؛

۱. ادامه فاز تشکیل صندوق خرد اعتباری زنان روستایی دایلاق
۲. پایداری صندوق خرد زنان روستایی دایلاق
 - توانمند سازی زنان روستایی و صندوق خرد زنان روستایی
 - ارتقاء برنامه های مشارکی بین زنان روستایی و صندوق خرد زنان روستایی
 - ایجاد تعامل و همکاری بین زنان روستایی و اعضای صندوق و ایجاد فعالیت معیشتی مشارکتی اعضای صندوق خرد زنان روستایی
۳. جایگزینی و ایجاد معیشت های کم آب بر در راستای احیای دریاچه ارومیه
۴. کمک به اقتصاد خانواده
۵. استفاده از پتانسیل های و ظرفیت های موجود در جوامع روستایی برای پایداری طرح
۶. استفاده صحیح از منابع آبی و خاکی و زیست محیطی
۷. حمایت مالی دفتر تالاب های ایران از طرح های توجیهی صندوق خرد زنان روستایی
۸. کمک شرکت مجری در راه اندازی طرح های توجیهی بر اساس نیاز اعضای صندوق

سابقه طرح :

طرح حمایت از ایجاد صندوق خرد اعتباری زنان روستایی با حمایت از فعالیتهای کم آبی روستاهای حوضه آبریز دریاچه ارومیه در روستای دایلاق از سال ۱۳۹۶ تا ۱۳۹۸ توسط شرکت مجری پانیز کشت آذربایجان اجرا گردید که نتایج قابل توجهی در این راستا بدست آمد که در سال جاری و آتی نیز ادامه طرح در روستای دایلاق اجرا خواهد شد .

با توجه به مسائل فرهنگی ، اجتماعی و همچنین اقتصادی و شرایط اقتصادی حاکم بر روستا که مالکیت در دست مردان است و زنان هم به عنوان یک قدرت تصمیم گیرنده نامرئی و تاثیرگذار و پنهان هستند و مردانی که در کشاورزی پایدار هستند حدالمقدر زنان آنها عضو صندوق باشند و معیشت سازگار با منابع آبی سعی گردد از کشاورزان استقرار کشاورزی پایدار استفاده شوند که منجر به تثبیت معیشت و توانمند سازی زنان روستایی و حفظ منابع آبی شود .

از تجارب صندوق خرد زنان می توان به اعتماد زنان روستایی که همسرانشان در کشاورزی پایدار به عنوان مرجع همکاری می کردند منجر به اعتماد سازی دوطرفه و نسبت به زنان کشاورزان غیر مرجع بیشتر بوده است .

احداث سالن قارچ خوراکی و آموزش تولید قارچ خوراکی در سال ۱۳۹۶ انجام شد .

در تجربه های پیشین زنان کشاورز مرجع استقرار کشاورزی پایدار که عضوی از صندوق خرد بوده اند پس از یک دوره آموزش علمی و عملی در سال ۱۳۹۷ احداث سالن قارچ خوراکی و تولید قارچ با اعضای صندوق توانمند شده و با اعضای خانواده خود اقدام به تولید محصول قارچ خوراکی کردند که با تعامل و همکاری اعضای خانواده خود بدون وام گرفتن از صندوق خرد زنان در تثبیت معیشت سازگار با منابع آبی قدم برداشتند . و همچنین تولید تخم مرغ محلی نیز در همان سال از دست آورد های اعضای صندوق زنان روستایی بوده است .

از فعالیت اعضای صندوق خرد زنان روستایی در سال ۱۳۹۸ می توان به تولید لبنیات و حبوبات و سبزیجات و عرقیات گیاهی کمپوت و خشکبار اشاره کرد که آنها را با بسته بندی با برند زنان آبادی به فروش می رسانند.

و در سال جاری هم با توجه به نیاز سنجی سال ۱۳۹۸ اعضا تصمیم به احداث کارگاه های گلخانه و خشکبار و بسته بندی گرفتند که پایداری صندوق و معیشت جایگزین را به دنبال خواهد آورد .

جدول گروه های تشکیل شده در فاز قبلی				
ردیف	نام گروه	تعداد اعضا	میزان وام تعلق گرفته	درصد پیشرفت فیزیکی
۱	گروه کارگاه خشکبار	۶ نفر	۸۰۰۰۰۰۰۰ ریال	۵۰٪
۲	گروه بسته بندی	۶ نفر	۰	۰٪
۳	گروه گلخانه	۳ نفر	۰	۳۰٪

شرح چگونگی انجام طرح :

گام اول : ورود مجدد به جامعه محلی و تسهیلگری و ارائه مشاوره در ادامه صندوق خرد اعتباری زنان روستایی دایلاق ۹۸/۱۲/۲۳ انجام شد .

ورود مجدد به جامعه محلی و تسهیلگری و ارائه مشاوره در ادامه صندوق خرد اعتباری زنان روستایی دایلاق ۹۸/۱۲/۲۳ با ۶ نفر از اعضای صندوق در خصوص اهمیت اهداف عملیاتی طرح مهمتر از همه اهمیت پایداری طرح که منجر به توانمند سازی و مشارکت و تعامل بین افراد جامعه محلی می شود در حسینیه مسجد روستا برگزار شد .

۱. شناسایی مهارت و تواناییها و تجربه کاری مشارکت کنندگان

در نشست های سال قبل که با اعضای صندوق انجام گرفته بود به کمک تکنیک های تسهیل گری توانایی اعضای صندوق بررسی شد : نتیجه حاصله شامل تولید لبنیات و حبوبات و سبزیجات و عرقیات گیاهی کمپوت و خشکبار بود که اعضای صندوق می توانستند آنها را تولید نمایند و آن را به فروش برسانند .

با توجه به کارگاه آموزشی بافندگی صنایع دستی با مربی سازمان فنی حرفه ای سال قبل ۱۳۹۸ ۵ نفر از اعضا گروه بافتنی را تشکیل دادند و در اقدامی نسبت به تولید محصولات بافتنی در مورخه ۹۹/۳/۴ هم اقدام کرده اند و توانستند بافتنی هایی تولید کنند .

با توجه به شرایط فصول تولید هر یک از محصولات در طول سال جاری به شرح زیر خواهد بود .

تولید عرقیات گیاهی گیاه دارویی بیدمشک ۹۹/۱/۵ با همکاری اعضای صندوق انجام شد .

تولید جوجه یک روزه و تخم مرغ محلی ۹۹/۲/۱۰ با همکاری اعضای صندوق انجام شد .

تهیه کمپوت خانگی میوه جات ۹۹/۴/۱ اعم از کمپوت گیلان و آلبالو و زردآلو انجام شد .

توانایی و مهارت های گروه های تشکیل شده در فاز قبلی اعضای صندوق با تکنیک مصاحبه نیمه ساختار یافته در مورخه ۹۸/۱۲/۲۳ با حضور ۶ نفر از اعضا شروع شد و در این بین با توجه به تجربه تولید گل و گیاه و فروش ، سرکار خانم رقیه و سمیه حسین زاده و خانم تیموری گروه گلخانه را تشکیل در فاز قبلی داده بودند در صدد توسعه فعالیت تولید گل و گیاه و محصولات گلخانه ای با توجه به توانایی ها خود می باشند و شرکت مجری هم حمایت خود را در ساخت و تولید محصولات در این رابطه با برگزاری دوره های آموزشی گل و گلخانه انجام خوتهد داد و این آموزش ها از اول ساخت گلخانه در حال حاضر انجام می شود .

همواره زنان روستایی میوه جات خود از قبیل آلو و زردآلو و سیب و گیاهان دارویی را در مقابل آفتاب خشک می کردند و بعضا به مصرف خود و مازاد را به فروش می رساندند و لی این فرایند همیشه با مشکلاتی از قبیل افت کیفیت محصول تولید شده روبه رو می شد که قادر به عرضه در بازار نبود و دور ریخته می شد و با وجود این توانایی ۶ نفر از اعضای گروه تصمیم به ایجاد کارگاه خشکن میوه و سبزی کردند (که این گروه در فاز قبلی نیز ایجاد شده بود) تا محصولات با کیفیت و در مدت زمان کمتر بتوانند میوه جات و گیاهان سبزی و دارویی خود را تولید و به فروش برسانند. و شرکت مجری هم برای این گروه کابین با ظرفیت ۲۰۰ کیلو گرم میوه را طراحی و ساخته است و آموزش های لازم ساخت و ساز و نگهداری و نحوه کار با آن در طی فرایند ساخت به اعضای گروه آموزش داده می شود .

از آنجایی که محصولات خشکبار زنان روستایی از نظر کیفیت و بازار پسندی در درجه دو اهمیت قرار داشته است و همواره فروش این محصولات به دوره گرد های خرید خشبار می باشد همیشه این تولیدات قیمت پایین داشته و کمک ناچیزی به خانواده ها می

کرد از این رو در کنار تولیدات بالا نیاز به کارگاه بسته بندی می باشد تا محصول سالم با کیفیت خوب به بازار عرضه شود و قیمت خوبی هم داشته باشد از این رو این کارگاه هم با سرمایه صندوق و کمک مالی دفتر تالاب انجام شود و در عین حال با توجه به اینکه سرمایه صندوق برای احداث خشک کن صرف شده است و برای تامین سرمایه باید وام های داده شده در فاز های قبلی توصیه شود و استارت این کارگاه هم زده شود .

۲. نیازسنجی آموزشی برای اعضای صندوق در جهت فعال سازی و پایدارسازی صندوق و رعایت اصول رویکرد زیست بومی مدیریت منابع طبیعی

نیاز سنجی آموزشی هم در جلسه مورخه ۹۸/۱۲/۲۳ به منظور ارتقاء توانمندیهای زنان روستایی انجام شد و آموزش زنان از بدو شروع کار احداث کارگاه ها تا فروش محصولات به صورت تدریجی با حضور زنان در تمامی مراحل ساخت و تولید محصولات خواهد بود . (بطور مثال آموزش که در بند شناسایی مهارتها اشاره شد .)

۳. برنامه ریزی برای برگزاری کارگاه های آموزشی لازم بر اساس نیاز مشارکت کنندگان همراه با تهیه و تدوین جدول زمانبندی

آموزش علمی و عملی تولیدات مورد نیاز اعضای صندوق .
احداث و راه اندازی گلخانه همراه با آموزش عملی خواهد بود که تمامی اعضا به نحوی از مقدمات احداث گلخانه اطلاع داشته باشند.

کارگاه علمی و عملی آموزشی تولید محصولات سبزی و صیفی و گل و گیاهان زینتی بعد از ساخت گلخانه مقدور خواهد بود .
کارگاه آموزشی عملی فعالیت در کارگاه تولید خشکبار بعد از تکمیل کارگاه مقدور خواهد بود .
کارگاه آموزشی عملی بسته بندی متعاقبا بعد از تولید محصولات اقدام خواهد شد .
کارگاه بازاریابی و فروش و شناسایی کانال های فروش و فرایند بازاریابی بعد از تولید محصول خواهد بود .
از آنجایی که آموزش در تمامی مراحل ساخت کارگاه ها و تولید و فروش به صورت پیوسته به هم متصل هستند بر اساس جدول زمان بندی بازدید و آموزش های لازم به اعضای گروه ها داده می شود .
آموزش علمی و عملی تولیدات محصولات گلخانه ای فعلا آموزش ها در سطح ساخت و سازه گلخانه می باشد که اعضای صندوق مراحل ساخت را از نزدیک دنبال می کنند .
آموزش کار در کارگاه خشک کن میوه و سبزی فعلا آموزش ها در سطح ساخت می باشد که اعضای صندوق مراحل ساخت را از نزدیک دنبال می کنند و با آن آشنا می شوند .

۴. کسب اطمینان از کارکرد اقتصادی صندوق در راستای بهره مندی خردمندان از منابع آبی به ... به کارگیری روش های مشارکتی و تسهیل گری برای ایجاد انسجام گروهی میان اعضای صندوق

سرمایه نقدی صندوق در زمان اجرای طرح ۹۰۰۰۰۰۰۰ ریال بوده است .

• وام دهی به گروه های با اولویت زمان :

وام دهی صندوق برای حمایت از گروه های فعالیت با اولویت زمانی طرح ها که برای شروع وام ۹۰۰۰۰۰۰۰ ریال به گروه کارگاه خشکن برای ساخت داده شد که باز پرداخت اقساط آن به سنئوپوک یک ساله و با نرخ سود ۴٪ می باشد. و گروه گلخانه با هزینه شخص اعضای گروه در حال اجرا هست هنوز وام به این گروه داده نشده است. و گروه بسته بندی در اولویت آخر اجرا قرار دارد.

تزریق کمک مالی شرکت مجری به مبلغ ۳۰۰۰۰۰۰۰ ریال طی فیش شماره ۲۰۳۸۵۶ الف / ۴۹۴ مورخه ۹۹/۵/۵ به حساب صندوق و درخواست حمایت مالی از دفتر حفاظت از تالاب های ایران طی نامه به مدیر ملی طرح انجام شد.

آماده سازی طرح های توجیهی فعالیت ها بر عهده شرکت مجری می باشد که از این بین طرح ساخت کابین خشک کن به ظرفیت ۲۰۰ کیلو گرم به پایان رسیده و همچنین طرح ساخت گلخانه ۱۰۰ متر مربع آغاز شده است که پیشرفت فیزیکی آن در گزارشات بعدی خواهد آمد.

پیشرفت فیزیکی کار احداث کارگاه ها :

نشست با زنان روستایی معرفی اهداف و چگونگی اجرای برنامه فعالیت های سال جاری با توجه به نیاز های فاز قبلی و برنامه ریزی برای عملی ساختن آن فعالیت ها و تسهیلگری و ارائه مشاوره در ادامه فعالیت فاز صندوق خرد اعتباری زنان روستایی.

اعلام آمادگی برای فعالیت در زمینه تولیدات گلخانه ای و خشکبار و بسته بندی از طرف اعضا اعلام شد و برای محقق شدن این فعالیت ها برنامه ریزی شد.

احداث گلخانه تولید سبزی و صیفی جات ۹۹/۳/۱۱ شروع شده و حدودا ۳۰٪ کار فیزیکی انجام شده است.

احداث کارگاه میوه و سبزی خشک کن ۹۹/۴/۲۶ شروع شده و ۵۰٪ کار فیزیکی آن به اتمام رسیده است.

کارگاه بسته بندی محصولات خشکبار و عرقیات گیاهی هنوز شروع نشده است چونکه سرمایه صندوق برای احداث کارگاه خشک کن هزینه شده است و باید منتظر کمک مالی از طرف دفتر تالاب و اینکه وام های داده شده به اعضا در فاز های قبلی به صندوق برگردد.

اطلاع رسانی جهت پیشگیری و کنترل بیماری کرونا :

نشست با ۶ نفر اعضای صندوق در محوطه باز مسجد روستا با هدف اطلاع رسانی رعایت بهداشت فردی و پیشگیری و مقابله علیه شیوع بیماری کرونا در مورخه ۹۹/۲/۲۰ ب انتشار بروشور انجام شد.

گام دوم : تشکیل گروه های فعالیت با توجه به علایق و توانایی زنان

گروه ه بندی با توجه به توانایی و علایق اعضای صندوق در جلسه مورخه ۹۹/۲/۳۰ با حضور اعضای صندوق به کمک تکنیک تسهیلگری مصاحبه نیمه ساختار یافته انجام شد.

- گروه گلخانه

اعضای گروه گلخانه خانم رقیه حسین زاده و سیمه حسین زاده و فاطمه تیموری انتخاب شدند.

- گروه خشکبار

اعضای گروه پریسا شیری و حبیبه علیزاده و اکرم ابراهیمی رقیه حسین زاده و سیمه حسین زاده و فاطمه تیموری انتخاب شدند.

- گروه بسته بندی

اعضای گروه پریسا شیری و حبیبه علیزاده و اکرم ابراهیمی رقیه حسین زاده و سیمه حسین زاده و فاطمه تیموری انتخاب شدند. آماده سازی طرح های توجیهی و درخواست کمک مالی از دفتر حفاظت از تالاب های ایران :

طرح های توجیهی به صورت جداگانه برای هریک از فعالیت های احداث گلخانه و تولدات گلخانه ای و کارگاه خشکبار و کارگاه بسته بندی توسط شرکت مجری آماده خواهد شد و به همراه درخواست کمک مالی به دفتر تالاب ها ارائه خواهد شد .

گام سوم : منابع مالی صندوق و تزریق پول در صندوق

برای اجرایی و عملی شدن طرح ها منابع مالی به طریق زیر تامین خواهد شد :

۱. برای احداث و راه اندازی گلخانه منابع مالی شامل آورده شخص اعضای گروه گلخانه و درخواست کمک مالی از دفتر حفاظت از تالاب های ایران و تزریق کمک مالی شرکت مجری به صندوق خواهد بود که در جلسه مورخه ۹۹/۲/۳۰ طی صورت جلسه مصوب گردید .

شروع کار احداث گلخانه در مورخه ۹۹/۳/۱۱ با طی فرایند هایی که مستندات آنها به پیوست زیر می باشد انجام شد .

۲. برای احداث کارگاه بسته بندی منابع مالی شامل سرمایه صندوق و درخواست کمک مالی از دفتر حفاظت از تالاب های ایران و تزریق کمک مالی شرکت مجری به صندوق خواهد بود که در جلسه مورخه ۹۹/۲/۳۰ طی صورت جلسه مصوب گردید .

پس از تزریق کمک مالی دفتر تالاب و شرکت مجری در مورخه ۹۹/۴/۲۰ شروع خواهد شد .

۳. برای احداث کارگاه بسته بندی منابع مالی شامل سرمایه صندوق و درخواست کمک مالی از دفتر حفاظت از تالاب های ایران و تزریق کمک مالی شرکت مجری به صندوق خواهد بود که در جلسه مورخه ۹۹/۲/۳۰ طی صورت جلسه مصوب گردید .

گام چهارم : مستند سازی و ارائه گزارش

مستندسازی از کلیه مراحل و اقدامات پروژه به کارفرما و جدول زمان بندی

چالش ها و موانع :

مهمترین چالش و موانع با توجه به بازار ، قیمت مواد اولیه جهت احداث گلخانه و کارگاه خشکبار و کارگاه بسته بندی نوسانات شدید قیمت هاست که نمی توان به صورت قطعی پیش بینی مالی و زمانی انجام داد .

جدول گامهای اساسی و زمان بندی فعالیت ادامه صندوق زنان روستایی

هدف اصلی:									
ادامه صندوق خرد اعتباری زنان روستایی دایلاق									
۹	۸	۷	۶	۵	۴	۳	۲	۱	
گام اول : تسهیلگری و ارائه مشاوره در ادامه صندوق خرد اعتباری زنان روستایی دایلاق									
برگزاری نشست هایی با زنان روستایی									
&	&	&	&	&	&	&	&	&	۱
گام دوم : تشکیل گروه های فعالیت با توجه به علایق و توانایی زنان									
									۱ گروه گلخانه
									۲ گروه خشکبار
									۳ گروه بسته بندی
گام سوم : منابع مالی صندوق و تزریق پول در صندوق									
&	&	&	&	&	&				۱ آورده شخصی گروه گلخانه
&	&	&	&	&	&				۲ سرمایه صندوق
				&					۳ کمک مالی دفتر حفاظت از تالاب های ایران
				&					۴ تزریق کمک مالی شرکت مجری به صندوق
گام چهارم : آماده سازی طرح های توجیهی و درخواست کمک مالی از دفتر حفاظت از تالاب های ایران									
				&					۱ طرح توجیهی ساخت و راه اندازی گلخانه
				&					۲ طرح توجیهی احداث کارگاه خشکبار
				&					۳ طرح توجیهی کارگاه بسته بندی
گام پنجم : آموزش علمی و عملی تولیدات مورد نیاز									
&	&	&	&	&					۱ احداث و راه اندازی گلخانه
&	&	&	&	&					۲ کارگاه علمی و عملی آموزشی تولید محصولات گلخانه
&	&								۳ کارگاه آموزشی عملی فعالیت در کارگاه تولید خشکبار
&	&								۴ کارگاه آموزشی عملی بسته بندی
&	&								۵ کارگاه بازاریابی و فروش و شناسایی کانال های فروش
گام ششم : مستند سازی و ارائه گزارش									

هدف اصلی:									
ادامه صندوق خرد اعتباری زنان روستایی دایلاق									
۹	۸	۷	۶	۵	۴	۳	۲	۱	
&	&	&	&	&	&	&	&	&	مستندسازی از کلیه مراحل و اقدامات پروژه
									۱

❖ کارشناسان شرکت (تیم کاری پروژه)

ردیف	نام و نام خانوادگی	میزان تحصیلات	سمت
۱	آیسان حاجی زاده	کارشناسی	تسهیل گر
۲	فیروز نیکنام	کارشناسی	باغبانی و مستند ساز
۳	الیناز استوار	کارشناسی ارشد	گیاهپزشک

مستندات فعالیت های انجام شده :

تزریق کمک مالی شرکت پانیز کشت به صندوق

تاریخ: ۱۳۹۸/۰۵/۰۵ شعبه: حسابداری

برگ درخواست برداشت / واریز (نقدی) ۲۰۳۸۵۶ الف ۴۹۴

شناسه واریز: []

بلع: ریال ۳,۰۰۰,۰۰۰ به حروف: []

برداشت: [] به نام: []

واریز: [] به نام: []

نام بانک: [] نزد شعبه: [] کد: [] نام و نام خانوادگی دریافت‌آور: []

توجه: بدون ثبت ماشینی اعتبار ندارد.

شماره حساب: ۲-۲۳۸۴۵۱۹۵-۰۰۰-۰۲ = ۲۰۳۸۵۶

مبلغ: ۳,۰۰۰,۰۰۰ ریال ایران

نام: رقیه میرزا حریم حسین زاده حقیر حق

عنوان: []

شماره پیگیری: ۹۹-۵-۵۴۵۷۰-۱۶۲

شناسه: []

کد: ۲۰۳۸۵۶

بانت علی ایران شعبه عماله

گام اول : ورود مجدد به جامعه محلی و تسهیلگری و ارائه مشاوره در ادامه صندوق خرد اعتباری زنان روستایی دایلاق ۹۸/۱۲/۲۳

نشست با زنان روستایی معرفی اهداف و چگونگی اجرای برنامه فعالیت های سال جاری با توجه به نیاز های فاز قبلی و برنامه ریزی برای عملی ساختن آن فعالیت ها و تسهیلگری و ارائه مشاوره در ادامه فعالیت فاز صندوق خرد اعتباری زنان روستایی .



در نشست های قبلی که با اعضای صندوق انجام گرفته بود به کمک تکنیک های تسهیل گری توانایی اعضای صندوق بررسی شد :
 نتیجه حاصله از فاز قبلی تولید لبنیات و حبوبات و سبزیجات و عرقیات گیاهی کمپوت و خشکبار بود که اعضای صندوق آنها را تولید کرده و به فروش رساندند . و امسال هم دوباره اعضای صندوق اقدام به تولید محصولات زیر کرده اند .
 تولید عرقیات گیاهی بیدمشک ۹۹/۱/۵ با همکاری اعضای صندوق انجام شد . گیاه دارویی بید مشک هرساله توسط زنان روستایی تولید می شود و تقریباً در تمامی روستا ها وجود دارد و هزرنه تولید این گیاه ناچیز بوده و اغلب در حاشیه باغات کشت می شود و مزاحمتی برای محصولات اصلی ندارد و با جمع آوری گل های درخت بید مشک و با فراوری آن و بسته بندی مناسب میتوان آن را به بازار عرضه کرد .





تولید جوجه یک روزه و تخم مرغ محلی ۹۹/۲/۱۰ با همکاری اعضای صندوق انجام شد. بر حسب فیزیولوژیکی حیوانات برای تولید مثل مرغ های محلی که برای تولید تخم مرغ در فاز های قبلی تهیه شده بود هر سال یک بار برای تولید جوجه روی تخم می خوابند و این فرصتی هست که جمعیت مرغ های جوان را افزایش داد و در اینجا هم به صورت طبیعی مرغ ها روی تخم ها نشسته و جوجه دار می شوند.





نشست و اطلاع رسانی رعایت بهداشت فردی با شیوع بیماری کرونا ۹۹/۲/۲۰ انجام شد .



تهیه کمپوت خانگی میوه جات ۹۹/۴/۱ اعم از کمپوت گیلان و آلبالو و زردآلو انجام شد .



وام دهی به اعضای صندوق
خرید کنسانتره برای دام سنگین خانم حبیبه علزاده و تولید لبنیات محلی ۹۹/۶/۱۵



گروه بافتنی های دستی متشکل از ۵ نفر از اعضای صندوق محصول جدید که حاصل دوره های آموزشی مربی بافندگی سازمان فنی حرفه ای با ۱۲ ساعت دوره سال ۱۳۹۸ می باشد که در مورخه ۹۹/۳/۴ به دست اعضا بافته شده است .








ایجاد کانال فروش در فضای مجازی به صورت آنلاین به نام صندوق خرد زنان روستایی در اینستگرام برای معرفی و فروش محصولات صنایع دستی به آدرس : [Parisa.8317_treko_bafe.pari](https://www.instagram.com/Parisa.8317_treko_bafe.pari) تولید و فروش آنلاین تریکو بافی صندوق خرد زنان روستای دایلاق و m77.85 انواع دوخت سرویس آشپزخانه و ماسک و لباس راحتی سایز بزرگ به صورت آنلاین

پیج معرفی و فروش نمونه کارهای تریکو بافی در شبکه های اجتماعی

نمونه کار تریکو خانم پریسا شیری ۹۹/۷/۱۳



گروه بافندگی

کارگاه آموزشی تریکو بافی برای اعضا توسط گروه بافندگی خانم شیری ۹۹/۷/۱۵



گام دوم : گروه ه بندی با توجه به توانایی و علایق اعضای صندوق در جلسه مورخه ۹۹/۲/۳۰ با حضور اعضای صندوق به کمک تکنیک تسهیلگری مصاحبه نیمه ساختار یافته انجام شد .

- گروه گلخانه
اعضای گروه گلخانه خانم رقیه حسین زاده و سمیه حسین زاده و فاطمه تیموری انتخاب شدند .
- گروه خشکبار
اعضای گروه پریسا شیری و حبیبه علیزاده و اکرم ابراهیمی رقیه حسین زاده و سمیه حسین زاده و فاطمه تیموری انتخاب شدند .
- گروه بسته بندی
اعضای گروه پریسا شیری و حبیبه علیزاده و اکرم ابراهیمی رقیه حسین زاده و سمیه حسین زاده و فاطمه تیموری انتخاب شدند .



شروع مراحل مختلف احداث گلخانه :

خرید لوله و پروفیل ستون ها و کمان ها ۹۹/۳/۱۱ انجام شد و از آنجا به کارگاه نورد لوله فرستاده شدن کمان ها را آماده کند .

شماره فاکتور: ۱۵۷۹		فاکتور فروش		کالای ساختمانی هاشمی			
تاریخ: ۱۳۹۹/۰۳/۱۱		صفحه: ۱ از ۱		جناب آقای / شرکت: مشتری			
ردیف	کد کالا	نام کالا	مقدار	قیمت واحد	جمع (ریال)		
۱	۳۰۰۶۰	لوله گالوانیزه ورق ۲/۵ سپنتا ۱۱/۲ اینچ	۲۰ شاخه	۳,۲۲۰,۰۰۰	۶۴,۴۰۰,۰۰۰		
۲	۳۰۰۴۰	لوله گالوانیزه ورق ۲ سپنتا ۱ اینچ	۲۱ شاخه	۱,۸۴۵,۰۰۰	۳۸,۷۴۵,۰۰۰		
کد ملی: ۶-۴۰۳۶۹۴-۲۷۵ کاظم هاشمی اصل			کد پستی: ۵۷۱۸۶-۸۳۳۸۴		جمع کل	۱۰۳,۱۴۵,۰۰۰	
ارومیه میدان جی جست (فلک زنجیر) اول خیابان یوسفی پلاک ۱/۱۴ تلفن: ۳۲۳۵۴۵۸۷ - ۳۲۳۶۳۰۹۱ - ۲ تلفکس: ۳۲۳۵۸۷۴۳ ضمناً کلیه اجناس تا تسویه کامل در نزد مشتری به صورت امانت می باشد							
چک:							
مانده فاکتور به حروف: صفر ریال							
مشتری گرامی لطفاً اجناس مرجوعی را بعد از ظهر ارائه نمایند هزینه مرجوعی کلیه اجناس بمدت ۲۰ روز طبق فاکتور و بعد از آن ۱۰٪ حداکثر تا ۲ ماه با ارائه فاکتور کسر میگردد شماره و امضاء خریدار مهر و امضاء فروشنده							



انتخاب محل احداث گلخانه و اندازه گیری و تهیه پلان در مورخه ۹۹/۳/۱۰ انجام شد .



خرید مصالح ساختمانی شن و ماسه و بلوک و سیمان نیز در مورخه ۹۹/۳/۱۵ انجام شد و در محل جمع آوری شد .



آماده سازی زمین و شخم عمیق ۹۹/۳/۲۰ برای شکستن لایه سفت زمین انجام شد .



جوشکاری و ساخت شابلن کمان های گلخانه ۹۹/۴/۱ انجام شد .



خط کشی و گونیا کردن زمین ۹۹/۶/۳۱



پی کنی و چاله کنی و آماده سازی فنداسیون ۹۹/۷/۲۰



اجرای فنداسیون و دیوار کشی دور گلخانه ۹۹/۷/۲۵



بازدید از اجرای فنداسیون و دیوار کشی ۹۹/۸/۱



بازدید از گلخانه سبزی و صیفی اعضا و آشنایی با روش های کاشت و برداشت ۹۹/۸/۱






جدول هزینه های ساخت گلخانه

ردیف	شرح	تعداد	واحد	کل
۱	زمین	۱۰۰	مترمربع	آورده شخصی اعضای گروه گلخانه
۲	آماده سازی زمین	۱	شخم زیر شکن	۲۰۰۰۰۰۰ ریال
۳	لوله		لوله ۱,۵" و ۳/۴"	۱۰۳۲۴۵۰۰۰ ریال
۴	نورد لوله		-	۴۰۰۰۰۰۰ ریال
۵	لوله و جوشکاری فنداسیون		-	۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال
۶	جوشکاری		-	۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال
۷	پی کتی و چاله کتی و اجرای فنداسیون	۱	-	۵۰۰۰۰۰۰ ریال
۸	خرید بلوک و بلوک چینی دور سازه		عدد	۴۰۰۰۰۰۰۰ ریال
۹				

شروع مراحل مختلف ساخت کابین میوه خشک کن
خرید لوله و اتصالات









جدول هزینه های ساخت کابین خشک کن با ظرفیت ۲۰۰ کیلو گرم				
ردیف	شرح	تعداد	واحد	کل
۱	پروفیل چهارچوب و تسمه و برش	۷۵	کیلو	۱۵۰۰۰۰۰ ریال
۲	توری فلزی	۲۸	کیلو	۵۶۰۰۰۰۰ ریال
۳	لوله ۱/۲"	۱۵	شاخه ۶ متری	۲۱۰۰۰۰۰ ریال
۴	حدیده ۱/۲"	۱۵۰	حدیده	۴۰۰۰۰۰۰ ریال
۵	اتصالات زانو و مغز و مهره ماسوره و چهارراه فلزی ۱/۲" و نوار تفلن و کنف و ضد زنگ و سیم جوش و پیچ و پرچ و صفحه برش	۶۰	-	۷۵۰۰۰۰۰ ریال
۶	پشم سنگ	۲۴	مترمربع	۶۰۰۰۰۰۰ ریال
۷	ورق رنگی کاور	۵۰	کیلو گرم	۱۵۰۰۰۰۰ ریال
۹	نخ نسوز عایق و دستگیره و چفت در	-	-	۲۰۰۰۰۰۰ ریال
۱۰	دستمزد استاد کار	-	-	۱۰۰۰۰۰۰ ریال
جمع				۸۶۱۰۰۰۰۰ ریال

با عنایت به ممتن قرارداد شماره قرارداد ۱۳۹۸۷/ت/۳ مورخه ۹۹/۷/۲ تا این مرحله از کار مبلغ ۸۶۱۰۰۰۰۰ ریال برابر ریز هزینه جدول فوق از منابع مالی اعضای صندوق خرد زنان روستایی که اعضای گروه خشکبار می باشد تامین گشته و هزینه شده است و مراحل مختلف آماده سازی کابین با تصاویر مربوطه در گزارش گنجانیده شده است که طی ص.رت جلسه به حضور تقدیم خواهد شد .

توانایی های اضافه شده در سال جاری ۱۳۹۹

توانایی های جدید شامل : تولید جوجه ، تولید تخم مرغ محلی ، بافندگی و خیاطی و تریکو بافی ، احداث گلخانه ، احداث کارگاه میوه خشک کنی ، کارگاه بسته بندی و وام دهی به اعضا

